



## Befintliga föreslagna uppdrag i antagandet

I antagande av Översiktsplan 2020 beslutades även om vissa kommande uppdrag. Dessa angavs i flik 5, Genomförande.

Denna bilaga är ett material som förvaltningen använder för regelbunden uppföljning av arbetet med att genomföra Översiktsplan 2020. När en planeringsstrategi är beslutad kommer denna bilaga ihop med planeringsstrategin vara underlag för det fortlöpande arbetet.

### Flik 5, Genomförande

I antagandet av Översiktsplan 2020 så angavs ett antal olika uppdrag och kunskapsunderlag som bedömdes behövas inom planperioden. Nedan följer en sammanställning av dessa samt dess aktuella status.

Uppdrag/område	Status	Kommentar
Planering och prioritering av utvecklingsområden	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag. Tidigare gjordes prioritering i G:ÖP.  Ansvarig enhet Stab.
Planering och prioritering av behov av nya och förnyande av detaljplaner	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag.  Ansvarig enhet planeringsenheten och prioritering och planuppdrag via beslut i kommunstyrelsen
Markstrategisk plan för att styra bebyggelseutvecklingen.	Ej påbörjad	Ett prioriterat uppdrag 2022.  Ansvarig enhet planeringsenheten.
Utveckla samarbetet med fastighetsägare och exploatörer.	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag.  Ansvarig enhet stab, planeringsenheten samt sektor samhällsbyggnad centralt.



Inköp av strategiskt viktig mark.	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag.  Ansvarig enhet planeringsenheten.
Marknadsföra kommunal mark för byggnation.	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag. En tydligare etableringsprocess skulle vara fördelaktig.  Ansvarig enhet stab.
Ta fram en grön- och blåstrukturplan.	Start under 2023	I uppstart, Ansökan för extern finansiering, LONA  Ansvarig enhet planeringsenheten.
Ta fram riktlinjer för dagvattenhantering.	Pågår	Ett sammantaget arbete pågår om olika VA-frågor bland annat i VA-gruppen.  Ansvarig enhet strategienheten.
Genomföra en skyfallskartering för Finspångs tätort	Slutförd	Genomförd med extern finansiering. Resultat analyseras och implementeras i organisationen.  Ansvarig enhet strategienheten.
Utreda vilka orter som berörs av översvämningar till följd av skyfall.	Slutförd	Genomförd med extern finansiering. Resultat analyseras och implementeras i organisationen.  Ansvarig enhet strategienheten.
Genomföra kartering av urbana värmeöar i Finspång tätort.	Slutförd	Genomfört och GIS-skikt finns inom förvaltningen.  Ansvarig enhet strategienheten.
Ta fram en vindkraftsplan (Tematiskt tillägg vindkraft)	Pågår	Uppstartad under 2022 enligt beslut i kommunfullmäktige  Ansvarig enhet stab.
Översyn av vatten- och avloppsplan.	Uppstart 2023	Ny lagstiftning gör att en ny vattentjänstplan ska arbetas fram.



		Ansvarig enhet strategienheten.
Genomföra inventeringar och ta fram planer för vattenförsörjning och vattenhushållning för att säkra dricksvattentillgången på lång sikt.	Pågår	Del i arbetet med ny VA-plan.  Lyfts av Länsstyrelsen i deras underlag.  I förvaltningen är ansvarig enhet strategienheten. Samverkan med Tekniska.
Utreda utbyggnad av vatten och avlopp till nya områden.	Pågår	Del i arbetet med ny VA-plan.  I förvaltningen är ansvarig enhet strategienheten. Samverkan med Tekniska.
Utreda behov av nytt vattenverk.	Utredning slutförd	Utredningens ligger för beslut under 2023, hos Finspångs Tekniska.  Ansvarig enhet, Finspångs Tekniska
Översyn av energiplan.	Översyn slutförd	Ny energiplan påbörjas 2023.  Ansvarig enhet strategienheten.
Översyn av avfallsplan.	Slutförd	Avfallsplan Finspångs kommun 2022–2030. För minimering, förebyggande och ökade möjligheter för kretslopp vad gäller avfall antogs i kommunfullmäktige 2022-09-21.
Utreda behov av restriktioner för farligt gods, (hänvisa till vissa vägar).	Ej påbörjad	Ansvarig sektor samhällsbyggnad.
Utredning av eventuell spridning av PFAS från Finspångs kommuns brandövningsplats.	Pågår	Uppstartad, utredningar pågår.  Ansvarig sektor samhällsbyggnad.
Ta fram en ny trafikstrategi.	Ej aktuell i nuläget.	Bedömningen av G:ÖP gruppen var att de planeringsunderlag samt de strategier som finns i översiktsplanen är tillräckliga för den kommande 4 års perioden.



## FINSPÅNG

Ta fram en parkeringsplan.	Ej påbörjad	Ansvarig enhet planeringsenheten.
Ta fram taxa för parkering i Finspång.	Delvis slutförd	Parkeringsstrategi antagen i kommunfullmäktige 2019-12-18, ärende Dnr: KS.2018.1275. Delen om taxor "ännu ej helt genomförd.  Ansvarig enhet planeringsenheten.
Utveckla samspelet med näringslivet genom Tillväxt Finspång.	Pågår löpande	Utvecklas med fokus på samverkan, samarbete och ökad dialog.  Ansvarig enhet stab.
Fortsatt digitalisering av planeringsunderlag.	Pågår löpande	Förvaltningen arbetar med "digital samhällsbyggnadsprocess". En obruten digital samhällsbyggnadsprocess innebär att informationshanteringen sker digitalt genom hela processen där översiktsplaner, detaljplaner och bygglov ingår. Det innebär bland annat digitala GIS-skikt, digitalisering av detaljplaner med mera. Det omfattar även planeringsunderlag som exempelvis kulturmiljöprogrammet digitaliserat i samma format som Översiktsplan 2020.  Ansvarig sektor samhällsbyggnad och stab.
Gestaltningprogram för arkitektur. (Arkitekturstrategi)	Ej påbörjad	Förvaltningen har presenterat förslag för G:ÖP på frågeställningar och möjlig arbetsgång inför arbete med Arkitekturstrategi. I det arbetet bör, om inte separat, en översyn och revidering av Kulturmiljöprogrammet göras.



## FINSPÅNG

		<p>Lyfts av Länsstyrelsen i deras underlag.</p> <p>Ansvarig enhet planeringsenheten.</p>
<p>Ta fram områdesbestämmelser för vissa områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljö.</p>	<p>Ej påbörjad</p>	<p>Ett kortare PM har tagits fram gällande riksintresse kulturmiljö Risinge och dess förutsättningar för områdesbestämmelser. En fördjupad analys krävs innan ett eventuellt uppdrag kan ges. En fördjupad analys baserad på PMet med utveckling av bland annat följande frågor: risk för DP krav framöver i bybildningar, hur hanteras ekonomibyggnader i lantbruk som ingår i området.</p> <p>Ansvarig enhet planeringsenheten.</p>
<p>Ta fram en plan för att nå miljö kvalitetsnormerna för vatten i de olika vattenförekomsterna.</p>	<p>Ej påbörjad</p>	<p>Bedömningen är att kvalificerat konsultstöd behövs i arbetet.</p> <p>Lyfts av Länsstyrelsen i deras underlag.</p> <p>Ansvarig enhet strategienheten.</p>